

×	1.2.21	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТЭЦ-1 ф.ЗБд г. Северодвинск (КЛ-10 кВ - 2x2,1 км)	Январь 2021	Декабрь 2022	4,2	км	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
×	1.2.22	Реконструкция КЛ-6 кВ между ТП-946 - ТП-927, ТП-946 - ТП-949, ТП-949 - ТП-953 Северного территориального округа г. Архангельска (КЛ-6 кВ - 2x1,32 км)	Январь 2022	Декабрь 2023	2,64	км	8 760,00	0,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
×	1.2.23	Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-946 до ТП-ПНС Северного территориального округа г. Архангельска (КЛ-6 кВ - 2x1,5 км)	Январь 2021	Декабрь 2022	3	км	9 440,00	2 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
×	1.2.24	Реконструкция сетей электроснабжения жилых домов №№50,52 по ул. Партизанская в г. Архангельске (КЛ-0,4 кВ - 2x0,25 км)	Январь 2024	Декабрь 2024	0,5	км	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
×	1.2.25	Реконструкция линий электропередач 0,4 кВ от ТП-923 Северного территориального округа г. Архангельска (КЛ-0,4 кВ - 0,065 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,84 км)	Январь 2023	Декабрь 2023	0,905	км	1 990,00	0,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.2.26	Реконструкция линий электропередач 0,4 кВ от ТП-950 Северного территориального округа г. Архангельска (КЛ-0,4 кВ - 0,04 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,3 км)	Январь 2024	Декабрь 2024	0,34	км	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.2.27	Реконструкция линий электропередач 0,4 кВ от ТП-951 Северного территориального округа г. Архангельска (КЛ-0,4 кВ - 0,17 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,28 км)	Январь 2024	Декабрь 2024	0,45	км	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.2.28	Реконструкция линий электропередач 0,4 кВ от ТП-952 Северного территориального округа г. Архангельска (КЛ-0,4 кВ - 0,04 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,19 км)	Январь 2024	Декабрь 2024	0,23	км	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.2.29	Реконструкция линий электропередач 0,4 кВ от ТП-970 Северного территориального округа г. Архангельска (ВЛ-0,4 кВ - 0,29 км)	Январь 2024	Декабрь 2024	0,29	км	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.2.30	Реконструкция линий электропередач от КТП-250 кВА СМТ "Масленица" г. Архангельск (ВЛ-10 кВ - 1 км, КЛ-10 кВ - 0,03 км)	Январь 2023	Декабрь 2024	1,03	км	1 970,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	1.2.31	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-116 до КТП-250 кВА в п. Маложма Онежский район (ВЛ-10 кВ - 8,39 км)	Январь 2021	Декабрь 2023	8,39	км	11 620,00	183,06	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	1.2.32	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ОТП-Онега до ТП-Хайозеро в Онежском район (ВЛ-10 кВ - 1,07 км)	Январь 2021	Декабрь 2021	1,07	км	1 950,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.2.33	Реконструкция ВЛ-6 кВ от ОТП-Онега до ТП-Хайозеро в Онежском район (ВЛ-6 кВ - 7 км)	Январь 2023	Декабрь 2024	7	км	13 600,00	0,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	1.2.34	Реконструкция ГПП наасской станции р.Онега от ТЭЦ до ул. Козлова в г. Онега (ВЛ-10 кВ - 1,7 км, КЛ-10 кВ - 2x0,185 км)	Январь 2021	Декабрь 2021	2,07	км	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.2.35	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п. Куша Онежский район (ВЛ-0,4 кВ - 1,94 км)	Январь 2024	Декабрь 2024	1,94	км	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.2.36	Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-153 в п. Обозерский Плесецкий район (ВЛ-10 кВ - 6,633 км, КЛ-10 кВ - 2x0,176 км)	Январь 2021	Декабрь 2023	6,985	км	13 640,00	17 505,82	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.2.37	Реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ от ПС-153 в сторону п. Лемнезерский Плесецкий район (ВЛ-10 кВ - 0,5 км)	Январь 2021	Декабрь 2021	0,5	км	2 280,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.2.38	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-168А "Заречное-повышающий" до ТП-169А "Заречное-поникающий" в п. Сандогад, Плесецкий район (ВЛ-10 кВ - 1,35 км)	Январь 2024	Декабрь 2024	1,35	км	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.2.39	Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС-152 в п. Река Емца, Плесецкий район (ВЛ-6 кВ - 6,1 км)	Январь 2023	Декабрь 2024	6,1	км	12 010,00	0,00	6 005,00	6 005,00	6 005,00	0,00	6 005,00	0,00	6 005,00	0,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	1.2.40	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на территории детского лагеря "Буравестник" в с. Федово Плесецкий район (ВЛ-0,4 кВ - 1,07 км)	Январь 2024	Декабрь 2024	1,07	км	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.2.41	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п. Почтовое Холмогорский район (ВЛ-0,4 кВ - 2,55 км)	Январь 2024	Декабрь 2024	2,55	км	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.2.42	Реконструкция ВЛ-10 кВ в п. Верховский Плесецкого района	Январь 2021	Декабрь 2021		км	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.2.43	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п. Верховский Плесецкого района	Январь 2023	Декабрь 2023		км	1 390,00	0,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.2.44	Реконструкция административного здания по Талажскому шоссе, д. 1, корп. 1 г. Архангельск (усиление существующих конструкций и ограждения и термическое водоснабжения административного здания по Талажскому шоссе, д. 1, корп. 1 г. Архангельск)	Январь 2021	Декабрь 2021		км	1 980,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.2.45	Реконструкция РП-2п г. Северодвинск для обустройства производственной базы	Январь 2023	Декабрь 2024		км	2 130,00	0,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.2.47	Приобретение ортехники	Январь 2021	Декабрь 2024		км	4 680,00	416,60	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,31	1 170,00	0,31	1 170,00	0,31	1 170,00	0,31	1 170,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	1.2.48	Приобретение автотранспорта	Январь 2021	Декабрь 2024		км	59 800,00	5 362,14	15 827,00	30 725,00	30 725,00	0,00	15 827,00	0,00	15 827,00	0,00	15 827,00	0,00	15 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	1.2.49	Приобретение приборов и оборудования	Январь 2021	Декабрь 2024		км	2 520,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	1.2.50	Приобретение программного обеспечения (2 шт.)	Январь 2021	Декабрь 2023		км	290,00	38,40	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.2.51	Установка приборов учета электрической энергии (257 шт.)	Январь 2021	Декабрь 2024		км	8 940,00	4 221,35	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.2.52	Установка пунктов коммерческого учета 10/6 кВ (28 шт.)	Январь 2021	Декабрь 2024		км	9 790,00	0,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.2.53	Установка GSM-модема для включения в АСУЭ (160 шт.) (приобретение модема (сложкоплект) для обустройства производственной базы для обслуживания электрических сетей в п. ...)	Январь 2021	Декабрь 2024		км	1 480,00	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.2.54	Монтаж автоматической системы управления ТП (ПИР)	Январь 2022	Декабрь 2022		км	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.2.55	Монтаж автоматической системы управления ТП (ПИР)	Январь 2024	Декабрь 2024		км	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Добавить](#)

1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
× 1.3.1							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добавить																						
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства						124 530,00	24 373,39	29 453,00	29 453,00	29 453,00	9 449,19	29 453,00	9 449,19	29 453,00	9 449,19	29 453,00	9 449,19	0,00	0,00	0,00	0,00
× 1.4.1	Строительство 1170/31 кВ, КЛ-0,4 кВ от РП-31 с целью технологического присоединения участков СНТ "Вишня", СНТ "Ивушка" г. Архангельск (КЛ-6 кВ - 2х0,65 км, 0,4 МВА, КЛ-0,4 кВ - 5,1 км)	Январь 2021	Декабрь 2023			МВА, км	10 410,00	17 308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
× 1.4.2	Строительство ВЛ-10 кВ - 2х2,11 км, ВЛ-10 кВ - 1,31 км, КЛ-10 кВ - 0,15 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,15 км в с. Бревенник г. Архангельск	Январь 2021	Декабрь 2022	5,68		км	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449,19	0,00	9 449,19	0,00	9 449,19	0,00	9 449,19	0,00	0,00	0,00	0,00
× 1.4.3	Строительство КВЛ-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения д. Сюзьма, МО "Северодвинск" (КЛ-6 кВ - 2х2,25 км, ВЛ-6 кВ - 11,2 км, 0,25 МВА, ВЛ-0,4 кВ - 1,49 км)	Январь 2021	Декабрь 2025			МВА, км	42 720,00	900,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
× 1.4.4	Строительство КЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по пр. Ленина, д. 217, корп. 53 г. Снега, Онежский район (КЛ-10 кВ - 0,185 км, 0,16 МВА)	Январь 2021	Декабрь 2021			МВА, км	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
× 1.4.5	Строительство распределительного пункта взамен устаревшего РП-31 на о. Краснофлотский г. Архангельск (1 шт.)	Январь 2021	Декабрь 2021				5 920,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
× 1.4.6	Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-10 до РП-55 в Маймакском территориальном округе г. Архангельск (ВЛ-10 кВ - 5,73 км, КЛ-10 кВ - 2х0,695 км)	Январь 2023	Декабрь 2025	7,12		км	13 090,00	0,00	4 363,00	4 363,00	4 363,00	0,00	4 363,00	0,00	4 363,00	0,00	4 363,00	0,00	4 363,00	0,00	0,00	0,00
× 1.4.7	Строительство КВЛ-10 кВ, 2хТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Почтовое, Жолмогорский район (ВЛ-10 кВ - 2,65 км, КЛ-10 кВ - 0,04 км, 0,25 МВА, 0,1 МВА)	Январь 2024	Декабрь 2025			МВА, км	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
× 1.4.8	Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения п. Лоповое, Плесецкий район (ВЛ-10 кВ - 2х1,1 км, 0,1 МВА)	Январь 2023	Декабрь 2024	1,1		км	1 930,00	0,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00
× 1.4.9	Строительство ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения п. Лайский Дж., Приморский район (ВЛ-10 кВ - 0,35 км, 0,16 МВА, ВЛ-0,4 кВ - 0,95 км)	Январь 2022	Декабрь 2023			МВА, км	3 160,00	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00
× 1.4.10	Строительство трансформаторной подстанции взамен устаревшей ТП-926 ул. Мичурина, д. 8, г. Архангельск (2х0,4 МВА)	Январь 2023	Декабрь 2024	0,8		МВА	7 960,00	0,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00
× 1.4.11	Строительство трансформаторной подстанции взамен устаревшей КТП с. Юнево, Плесецкий район (0,16 МВА)	Январь 2023	Декабрь 2023	0,16		МВА	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
× 1.4.12	Строительство трансформаторных подстанций взамен устаревших КТП в п. Верховский, Плесецкий район (0,41 МВА)	Январь 2022	Декабрь 2022	0,41		МВА	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
× 1.4.13	Строительство Гаража на 4 машиноместа по адресу: г. Архангельск, Топовское шоссе, 1.	Январь 2022	Декабрь 2023				14 510,00	0,00	7 255,00	7 255,00	7 255,00	0,00	7 255,00	0,00	7 255,00	0,00	7 255,00	0,00	7 255,00	0,00	0,00	0,00
× 1.4.14	Строительство Гаража на 2 машиноместа с техническими помещениями в г. Плесецк	Январь 2024	Декабрь 2024				9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добавить																						
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
× 1.5.1							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добавить																						
1.6	Прочие инвестиционные проекты						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
× 1.6.1							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добавить																						

[Скрыть примечания](#)

* Плановые значения указываются на основании источников, учтенных в НВВ при установлении регулируемых цен (тарифов) на соответствующий период регулирования

** Плановые значения указываются на основании источников, учтенных при утверждении/корректировке инвестиционной программы до начала текущего года

*** Плановые значения указываются на основании источников, учтенных при корректировке инвестиционной программы в течении текущего года

