


Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования ООО "АСЭП" на 2013-2015 гг.



без НДС

№	Наименование объекта	Стадия реализации и проекта	Проектная мощность / протяженность сетей	Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего года	Ввод мощностей				Объем финансирования			
									План 2013 года	План 2014 года	План 2015 года	Итого	План 2013 года	План 2014 года	План 2015 года	Итого
									млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
<b>ВСЕГО</b>													10,413	17,850	33,366	61,629
<b>1</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>															
1.1	Проектирование реконструкции электрических сетей о. Кого	П													1,758	1,758
1.2	Реконструкция производственной базы												1,026			1,026
<b>2</b>	<b>Новое строительство</b>															
2.1	Строительство ВЛ-10 кВ РТП "Онега" 110/10 - ОТП 10/6 кВ	С	2*3,2 км	2013	2014	9,064				2*3,2 км	2*3,2 км	0,613	8,451			9,064
2.2	Монтаж отпайки от ВЛ-35 кВ Исакогорка 1 - ПС-78, монтаж ВВ 35 кВ, монтаж трансформатора 35/6 кВ ПС-78 с монтажом РЗ	С	1,6 МВА 0,05 км	2013	2014	8,299				1,6 МВА 0,05 км	1,6 МВА 0,05 км	3,680	4,619			8,299
2.3	Строительство КТП по адресу г. Архангельск, северо-западнее улицы Дорожников; строительство ВЛ-6 кВ ПС-78 до вновь монтируемой КТП; монтаж ячейки в ПС-78 для присоединения ВЛ-6 кВ	С	0,63 МВА 6,1 км	2014	2016	11,845				6,1 км	0,63 МВА 6,1 км		2,295	9,550		11,845
2.4	Строительство перехода ВЛ-10 кВ ПС-10 ф. 14 - РП-55 через реку Кузничиха	С	2*0,7 км	2013	2015	11,998				2*0,7 км	2*0,7 км	0,500	0,700	10,798		11,998
2.5	Строительство КВЛ-10 кВ ПС-10 - РП-55	С	7 км	2014	2015	11,255				7 км	7 км		1,125	10,130		11,255
<b>3</b>	<b>Прочее</b>															
3.1	Приобретение автотранспорта и спецтехники											3,780	0,660	1,130		5,570
3.2	Приобретение приборов и оборудования											0,814				0,814